

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1.0 – 2022Launch | Versión: 1 | Fecha: 20/12/2018 | Página 1 de 10

# **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	9



Página 2 de 10

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1.0 – 2022Launch Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

#### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	App Web "Abogabot"
Nombre Requerimiento:	Automatización de demandas de clientes del despacho
Fecha Solicitud:	04/03/2022
Responsable(s) Solicitud:	Brian Ulises Orihuela Pérez
Dependencia(s) Solicitante:	Digital Lawyer
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Brian Ulises Orihuela Pérez

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

#### Descripción de la Solicitud

#### **Usuario Solicitante**

Deseamos automatizar las demandas de nuestros clientes a través de una página web llenando un formulario, deseamos que al llenar el formulario comience el proceso de pago para finalizar la transacción y así comenzar a administrar el caso del cliente, que nuestro administrador le dé un seguimiento al caso y que el cliente vea el avance del caso, se le notifique y que se pueda utilizar tanto en una computadora como en un celular

#### Líder Funcional

El cliente desea una aplicación web que sea responsiva para automatizar las demandas de los clientes, esta aplicación debe de ser capaz de generar el proceso de pago y así mismo levantar las demandas, poder administrarlas y darles seguimiento por parte de un administrador interno al despacho, notificarle al cliente del proceso de su demanda a través de notificaciones a través de su correo y que a la vez el pueda ver el avance de su demanda, todo esto con ayuda de formularios para levantar y recabar información para la demanda.

Bill Dates	

Nombre Líder OTI

Nombre Responsable Solicitud

FIRMAS DE ACEPTACIÓN.




#### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 1.0 - 2022Launch Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

**Dependencia Solicitante** 

#### Oficina Tecnologías de la Información

Página 3 de 10

#### 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 1.0 – 2022Launch Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 4 de 10

	Nombre/R		Descripción	
	Brian Ulises Or	ihuela Pérez	Realizara maquetación, análisis de la	
Interesados en la	Ingeniero de sof	ftware	solución, implementación temprana del	
solución			código y despliegue	
	Felipe R	leyes	Realizara implementación, análisis de la	
			solución y optimización de nube	
Precondiciones			o de pago propuesto, con formatos para d	ar
	seguimiento y lev	vantar demand	as.	
	Tipo de Desarrollo	₩ Web	☐ Escritorio ☐ Móvil 【】 Servicio V	
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Oracle SQL Serv MySQL MongoDE Otro:		ión
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScrip Otro:	ot Vers	ión
Viabilidad Técnica			s de los requisitos y requerimientos es via para esta solicitud: SI ( ) NO ( )	able

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Brian Ulises Orihuela Pérez	Dev - Tech	5567654345	15 June
Bill Gates	Digital Lawyer	5678764532	Bill Dates
Steve Wozniak	Digital Lawyer	5678790932	Stephen G. Hozniak



Página 5 de 10

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1.0 – 2022Launch | Versión: 1 | Fecha: 20/12/2018

# 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable			Fecha		
			ico de fases del			
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Análisis de Requerimientos	Analizar el comportamiento de la app, registrar requerimientos y pláticas con el cliente	Ing. de software	04/03/2022	08/03/2022	
2	Definir Buyer persona y público objetivo	Analizar y definir estas dos entidades para desarrollar el entorno de la aplicación	Ing. De software, diseñadores, programadores	09/03/2022	10/03/2022	
3	Asignación de roles	Asignar los roles y equipos de trabajo para trabajar en la solución de manera optima	Ing. De software, diseñadores, programadores	11/03/2022	11/03/2022	
4	Maquetar y diseñar la solución	Realizar distintas versiones acerca del diseño final de la solución y sus interacciones	Diseñadores, programadores	12/03/2022	20/03/2022	
5	Desarrollo del presupuesto	En base a los diseños propuestos, calcular los costos de la solución y los servicios requeridos para dar alternativas de precios del proyecto	Ing. De software	21/03/2022	21/03/2022	
6	Revisión de diseños	En base a los diseños propuestos, rediseñar si es que se necesita y plantear el diseño final	Diseñadores, programadores	22/03/2022	24/03/2022	



Página 6 de 10

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1.0 – 2022Launch | Versión: 1 | Fecha: 20/12/2018

7	Análisis de la estructura de datos	Crear diccionario de datos e implementar en una BD	Ing. De software, programadores	25/03/2022	28/03/2022		
8	Desarrollo del Frontend (HTML – CSS)	Plasmar los diseños previamente maquetados hacia el lenguaje HTML con sus respectivos estilos	programadores	29/03/2022	12/04/2022		
9	Desarrollo del Backend (Javascript, Azure)	Implementar las funcionalidades de la solución	Ing. De software, programadores	12/04/2022	06/05/2022	Se implementará la DB	
10	Fase de pruebas	Levantar una versión beta y realizar pruebas (Tester Q&A) a la aplicación	Ing. De software, programadores y Testers	09/05/2022	11/05/2022		
11	Corrección de errores	A partir de los resultados de las pruebas corregir posibles errores	Ing. De software, programadores	12/05/2022	20/05/2022		
12	Implementación final	Después de haber pasado las pruebas finales, implementar la solución y entregar al cliente	Ing. De software, programadores y Testers	23/05/2022	25/05/2022		
		Diagra	ama de planeaci	ón			
A 1 1 2	Section   Sect						
		Name of the State of					

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1.0 – 2022Launch | Versión: 1 | Fecha: 20/12/2018 | Página 7 de 10

# FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Brian Ulises Orihuela Pérez	Dev - Tech	5567654345	5 June
Bill Gates	Digital Lawyer	5678764532	Bill Dates
Steve Wozniak	Digital Lawyer	5678790932	Heplen G. Mozniak



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1.0 – 2022Launch Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 8 de 10

#### 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

	HISTORIAS DE USUARIO			
Nº.	1. Automatización de reportes			
Titulo	Seguimiento y automatización del proceso de reportes			
Fecha	05/03/2022			
Estimación	80			

#### Característica/Funcionalidad

Quiero que el sistema genere reportes tanto del levantamiento de la demanda, como las actualizaciones que se vayan dando en el caso y que tanto el usuario como el administrador sean capaces de descargarlos para su correcta visualización, los reportes se harán conforme a la plantilla propuesta y que estos se descarguen tanto en Word como en pdf.

#### Razón/Resultado

Con la finalidad de tener un mejor seguimiento y control de las demandas de la empresa y un mejor servicio a nuestros clientes.

		Criterios de Ace	eptación
No	Titulo	Contexto	Evento
1	Vista Inicio	El cliente entrara a su sesión dentro de la aplicación lo primero que vera serán las demandas activas.	Cuando el usuario entre a su sesión o cuenta de la aplicación.
2	Dashboard – Avance de la demanda	Vista demandas activas, visualización de los comentarios de abogados y el respectivo reporte pdf, Word.	Al momento de que el usuario seleccione una demanda activa o en proceso una vez iniciada su sesión.

#### Firmas de aceptación

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Brian Ulises Orihuela Pérez	Dev - Tech	5567654345	& Burn
Bill Gates	Digital Lawyer	5678764532	Bill Dates
Steve Wozniak	Digital Lawyer	5678790932	Stephen G. Wozniak



Página 9 de 10

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1.0 – 2022Launch | Versión: 1 | Fecha: 20/12/2018

# 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

Fecha 07/03/2021	

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de Clase, Diagrama de Comunicación, Diagrama de Secuencia.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

#### Vista de Implementación

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de componentes o diagrama de Paquetes

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

#### Vista de Proceso

Se puede utilizar alguno de los siguientes diagramas UML: Diagrama de actividades o de flujo

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

#### Vista de Física

Se puede utilizar el diagrama UML de despliegue.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

#### Prototipos de interfaces de usuario

Mockups o Bocetos de interfaces graficas para Front-End.

Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí

Firmas de aceptación



Página 10 de 10

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1.0 – 2022Launch | Versión: 1 | Fecha: 20/12/2018

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Brian Ulises Orihuela Pérez	Dev - Tech	5567654345	& Burn
Bill Gates	Digital Lawyer	5678764532	Bill Dates
Steve Wozniak	Digital Lawyer	5678790932	Stephen & Mozniak

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.